

**ZÁPIS a USNESENÍ**

ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 24. 11. 2022

Úvodem jednání, které se konalo ve Žďáru nad Sázavou, v sídle SVK Žďársko, bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti kanceláře, o jednáních s členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.

Následně byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 12.).

Hlasovalo: 8 členů P-SVK – viz prezenze; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.

Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

**1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 1. 11. 2022**

a) P-SVK **vzalo na vědomí** plnění usnesení ze dne 1. 11. 2022 a **uložilo** pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají. **8 - 0 - 0**

**2.) Rozpočtové opatření č. 8. / 2022**

P-SVK **schválilo** Rozpočtové opatření č. **8. / 2022**, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2022 takto:

**V příjmech: 26.768.226,00 Kč**                      **Ve výdajích: 26.768.226,00 Kč**                      **8 - 0 - 0**

**3.) Plnění rozpočtu SVK k 31. 10. 2022**

P-SVK projednalo a **schválilo** plnění rozpočtu SVK k 31. 10. 2022 a **vzalo na vědomí** hospodaření SVK Žďársko – v tis. Kč:

**Příjmy celkem: 330645,3 Kč**    **Výdaje celkem: 305647,9 Kč**  
**Příjmy po konsolidaci: 325343,2 Kč**    **Výdaje po konsolidaci: 300345,9 Kč**    **8 - 0 - 0**

**4.) Příprava 1. / 2023 valné hromady SVK Žďársko**

P-SVK vzalo na vědomí postup přípravy na svolání 1. / 2023 valné hromady SVK Žďársko na den **5. 1. 2023 od 9.00 hodin** (od 08.30 h. prezenze), do **Kina Vysočina ve Žďáru nad Sázavou** (ul. Brodská 1000/2 – hlavní vchod) a **schválilo** její program a zaslání podkladů k valné hromadě (elektronicky) členským obcím k vyvěšení na jejich úřední desky takto:

**Program 1. / 2023 valné hromady SVK Žďársko****1) Zahájení**

**2) Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, sčítatele, dvou ověřovatelů zápisu, návrhové komise a schválení způsobu hlasování valné hromady**

**3) Rozpočet SVK Žďársko na rok 2023**

**4) Rozpočtový výhled SVK Žďársko na roky 2024-2027**

**5) Pověření předsednictva k provádění rozpočtových změn hospodaření r. 2023**

**6) Ing. Jan Kříž, náměstek MŽP ČR – Dotační příležitosti v novém období–OPŽP 2021–27**

**7) Strategické investice SVK Žďársko**

- fotovoltaika

- propoj úpravny vody Švařec – úpravny vody Vír

- Úpravna vody Mostiště – zdvojení přítoku surové vody do ÚV – II. etapa

- ZKPV JZM subp. č.5 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče Pavlov – ÚV Mostiště, „SO 5001 – úsek Záseka – Zahradiště“

- prodloužení doby čerpání úvěru pro SVK Žďársko

**8) Cena vody – informace VAS**

**9) Různé, diskuse a přijetí usnesení**

**8 - 0 - 0**

P-SVK projednalo, **schválilo** a **doporučilo** k projednání a schválení 1. / 2023 valné hromadě návrh rozpočtu na r. 2023, rozpočtový výhled na r. 2024-2027 a pověření předsednictva k provádění rozpočtových změn hospodaření v r. 2023. **8 - 0 - 0**

## **5.) Smlouvy a Dodatky k SoD**

### **a) Dodatek č. 1 k SoD/43/2022 - „Hamry nad Sázavou – RV, SO 04“**

P-SVK *schválilo*, na základě žádosti zhotovitele akce „**Hamry nad Sázavou – RV, SO 04**“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/43/2022 s f. VHS Bohemia, a. s. Brno na posun termínu dokončení z 16. 12. 2022 na 31. 5. 2023 z důvodu koordinace s výstavbou kanalizace stoky A-1 pro sjednocení termínu provedení povrchů krytu vozovky. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. **8 - 0 - 0**

### **b) Dodatek č. 3 k SoD 04/21/SPD/120. - „Netín – ČOV a splašková kanalizace“**

P-SVK *schválilo*, na základě žádosti zhotovitele projektu akce „**Netín – ČOV a splašková kanalizace**“, uzavření Dodatku č. 3 k SoD04/21/SPD/120. „O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ“ s f. Ing. Josef Novotný AQA – CLEAN Jihlava na posun termínu odevzdání „Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)“ z 31. 12. 2022 na 30. 4. 2023 z důvodu složitých majetkoprávních poměrů v trasách navržených inženýrských sítí a na pozemcích pro umístění jednotlivých čerpacích stanic odpadních vod. Ostatní ujednání se nemění. **8 - 0 - 0**

### **c) Dodatek č. 3 k SoD 09/21/SOD/309 ze dne 23. 09. 2021 - „ÚV Mostiště – zdvojení přítoku surové vody do ÚV, I. etapa“**

P-SVK *schválilo*, na základě žádosti zhotovitele akce „**ÚV Mostiště – zdvojení přítoku surové vody do ÚV, I. etapa**“, uzavření Dodatku č. 3 k SoD 09/21/SOD/309 ze dne 23. 09. 2021 s f. AQUASYS spol. s r.o. na zvýšení ceny o 1.902.171,28 Kč bez DPH (*vícepráce 2.217.430,64; méněpráce – 315.259,36*) z důvodu většího rozsahu a technologické změny díla oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

### **d) Dodatek č. 1 k SoD ze dne 4. 3. 2022 - „Budeč – zasítování lokality pro 7 RD a rekonstrukce vodovodů v obci“ - „Budeč – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace pro OS 7 RD“**

P-SVK *schválilo*, na základě žádosti zhotovitele akce „**Budeč – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace pro OS 7 RD**“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD ze dne 4. 3. 2022 s f. AQUASYS spol. s r.o. na zvýšení ceny o 25.980,30 Kč bez DPH (*vícepráce*) z důvodu většího rozsahu a technologické změny díla oproti projektu a na posun termínu dokončení z 30. 11. 2022 na 31. 5. 2023 z důvodu termínu provedení povrchů krytu vozovky. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. **8 - 0 - 0**

### **e) Dodatek č. 3 k SoD z 15.2.2022 „Vodovodní přívaděč z VDJ Vídeň-Velká Bíteš – cementace úseku z LT DN300 v úseku VŠ Křižanov-odbočka VDJ Křižanov“ - in-house**

P-SVK *schválilo*, v souladu se „Směrnici určující postup při uzavírání smluv na plnění zakázek v režimu vertikální spolupráce“ (in-house kontrakty), uzavření Dodatku č. 3 k SoD 09/22/SIH/1343 – zhotovitel č. SIH/1/2022 – objednatel, s VAS na zvýšení ceny o 169.943,00 Kč bez DPH (*vícepráce 477.944,00; méněpráce – 308.001,00*) z důvodu většího rozsahu a změn díla oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

### **f) Dodatek č. 2 k SoD/2/2022 „Velká Bíteš-novostavba 14 BD-VaK ul. U Stadionu, úsek DZR a ulice Tyršova“**

P-SVK *schválilo*, na základě žádosti zhotovitele akce „**Velká Bíteš-novostavba 14 BD-vodovod a kanalizace ul. U Stadionu, úsek DZR a ulice Tyršova**“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/3/2022 s f. EUROVIA CS a. s. na snížení ceny o - 44 601,55 Kč bez DPH z důvodu nižšího rozsahu prací oproti PD. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

### **g) Dodatek č. 1 k SoD/45/2022 - „V. Meziříčí – K ul. Malá Stránka – úprava šachet“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Velké Meziříčí – kanalizace ul. Malá Stránka – úprava šachet“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/45/2022 s f. CONTENT Brno na posun termínu dokončení z 16. 12. 2022 na 30. 6. 2023 z důvodu zpoždění výroby komponentů na stavební úpravy šachet. Ost. ujednání se nemění, st. dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

**h) Dodatek č. 1 k SoD/44/2022 - „V. Meziříčí – RK ul. Čechova“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizace ul. Čechova“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/44/2022 s f. CONTENT Brno na posun termínu dokončení z 16. 12. 2022 na 30. 6. 2023 z důvodu koordinace prací s přeložkou zařízení v majetku EG.D, a.s. Ost. ujednání se nemění, st. dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

**ch) Dodatek č. 1 k SoD/34/2022 - „Hamry nad Sázavou – RV, SO 03“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Hamry nad Sázavou – RV, SO 03“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/34/2022 s f. 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. na posun termínu dokončení z 16. 12. 2022 na 31. 5. 2023 z důvodu koordinace s výstavbou kanalizace stoky A-1 pro sjednocení termínu provedení povrchů krytu vozovky. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. **8 - 0 - 0**

**i) Dodatek č. 1 k SoD ze dne 4. 3. 2022 - „Budeč – zasíťování lokality pro 7 RD a rekonstrukce vodovodů v obci“ – „Budeč – rekonstrukce vodovodu II. etapa“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Budeč – RV II. etapa“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD ze dne 4. 3. 2022 s f. AQUASYS spol. s r.o. na snížení ceny o - 22.427,64 Kč bez DPH (*vícepráce 103.553,73; méněpráce – 125.981,37*) z důvodu nulového rozsahu provedení povrchu krytu vozovky a technologické změny díla oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. 70 % hradí SVK, 30 % Budeč. **8 - 0 - 0**

**j) Dodatek č. 1 k SoD 09/22 ze dne 26. 5. 2022 - „Lavičky – NVNK lokalita Podolí“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Lavičky – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Podolí“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD ze dne 26. 5. 2022 s f. GREMIS s. r.o. na zvýšení ceny o 1.168.384, - Kč bez DPH (*vícepráce*) z důvodu většího rozsahu a technologické změny díla oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. 100 % hradí obec. **8 - 0 - 0**

**k) Dodatek č. 1 k SoD/29/2022 ze dne 29. 6. 2022 - „V. Bíteš – NV ul. Malá Strana“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Velká Bíteš – novostavba vodovodu ul. Malá Strana“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/29/2022 s f. ATIKA-LYSÝ, s.r.o. na posun termínu dokončení z 30. 11. 2022 na 31. 5. 2023 z důvodu konečné úpravy zapravení vozovky v ul. Malá Strana obalovaným kamenivem. Komunikace bude zhotovitelem upravena do provozuschopného stavu a námi udržována. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

**l) Dodatek č. 2 k SoD/13/2022 - „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská – Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD HETTICH“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD HETTICH“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/13/2022 s f. AQUASYS spol. s r.o. na posun termínu dokončení z 30. 11. 2022 na 15. 12. 2022 z důvodu kontroly a odsouhlasení změnového list stavby zpracovaného zhotovitelem a předání dokladové části díla. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

**6.) Výběrová řízení**

**a) „Hamry nad Sázavou – RV řad E Dolní Hamry“**

předpokládaná hodnota zakázky 2.3412.536, - Kč bez DPH - 70 % hradí SVK, 30 % Hamry n. S.

Komise ve složení: Ing. Porubský, Ing. Petr Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

**I. pořadí: VHST s.r.o., Kouřimského 2532, Pelhřimov 3.134.600, - Kč bez DPH**

II. pořadí: 1. Žďárská plynářská a vodařská a.s., Praha 3.349.524,32 Kč bez DPH

III. pořadí: VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, Brno 3.780.278,44 Kč bez DPH

**8 - 0 - 0**

**b) „Nová Ves u NMNM – OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, 1. část, NV a splašková K“**

společné výběrové řízení s Obcí Nové Ves u Nového Města na Moravě na zhotovitele akcí:

předpokládaná hodnota zakázky celkem 1.768.148,06 Kč, - Kč bez DPH - 100 % hradí Nová Ves u NMNM/

Komise ve složení: Mgr. Tučková, Ing. Petr Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

**I. pořadí: 1. Žďárská plynářská a vodařská a.s., Praha**

Cena zakázky pro SVK bez DPH	499.287,37 Kč
Cena zakázky pro Obec bez DPH	1.299.035,00 Kč
Cena zakázky celkem bez DPH	1.798.322,37 Kč

II. pořadí: SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem

Cena zakázky pro SVK bez DPH	595.624, - Kč
Cena zakázky pro Obec bez DPH	1.445.106, - Kč
Cena zakázky celkem bez DPH	2.040.730, - Kč

Další oslovená firma SVOBSTAV s.r.o., Nové Město na Moravě se ze soutěže neomluvila ani nabídku nepodala.

**8 - 0 - 0**

**7.) Potvrzení rozhodnutí per rollam**

Na základě Stanov SVK, jsou rozhodnutí P-SVK, jež byla přijata způsobem „per rollam“ za období 2.11. - 23. 11. 2022 zanesena do dnešního zápisu takto:

**odesláno 2. 11. 2022**

1.) Dodatek č. 2 k SoD, č. 09/22/SIH/1344 – zhotovitel VAS, SIH/2/2022 – objednatel SVK ze dne 19.4.2022 ke stavbě:

**„Žďár nad Sázavou – cementace zásobovacího řadu z oceli DN 300 a 500 - úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřeží“**

**na snížení ceny o – 266.926,94 Kč bez DPH** z důvodu snížení ceny soutěžemi a jiného rozsahu prací oproti PD.

**8 - 0 - 0**

2.) Schválení výsledku společného výběrového řízení s Městem Svratka na zhotovitele akcí:

**„Svratka – zasíťování lokality U Řivnáče“** (předpoklad hodnoty zakázky celkem 5.692.052,86 Kč bez DPH)

z toho akce SVK: **„Svratka – novostavba vodovodu a novostavba kanalizace U Řivnáče“**

(z toho předpoklad hodnoty zakázky 1.758.000, - Kč bez DPH)

Nejlepší nabídka:

**1. Žďárská plynářská a vodařská a.s., Beranových 698, 199 00 Praha**

Cena zakázky pro SVK bez DPH	1.192.451,34 Kč
Cena zakázky pro Město bez DPH	4.298.556,25 Kč
Cena zakázky celkem bez DPH	5.491.007,59 Kč

100 % hradí Město Svratka

**8 - 0 - 0**

odesláno 11. 11. 2022

Uzavření Dodatku č. 2 SoD 08/2022 ze dne 7.3.2022 akce:

**„Nové Město na Moravě – vodovod a kanalizace ul. Lesní“**

Jedná se o **na snížení ceny o – 126.952,46 Kč bez DPH** (Vícepráce 175.488,29; Méněpráce - 302.440,75) z důvodu změny skutečné délky realizovaného trubního vedení jak vodovodu, tak kanalizace na základě geodetického zaměření skutečného stavu, změny obsypového materiálu vzhledem k vysoké hladině podzemní vody přiléhajícího vodního toku, nutnosti dodatečného čerpání natékajících vod z tohoto vodního toku, doplnění hydrantu (vzdušníku) na vodovodním řadu č. 5, úpravy napojení horské vpusti vč. zaslepení otvoru v šachtě Š381, změny krytu stávající komunikace - živičný kryt byl nahrazen krytem z asfaltového recyklátu, odpočtu nere realizovaného infiltračního postřiku a geomříže. Zhotovitel SPH stavby s. r. o.

S touto částkou souhlasí stavební dozor /za SVK T. Růžek/ i město NMNMN. **8 - 0 - 0**

Současně se pověřuje paní předsedkyně k podpisům výše uvedených Smluv a Dodatků. **8 - 0 - 0**

**8.) Seznam investic SVK Žďársko**

P-SVK **vzalo na vědomí** ke dni 16. 11. 2022 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení. **8 - 0 - 0**

**9.) Žádosti členských obcí a VAS**

**a) Obec Líšná – žádosti**

**1.) Žádost o vložení splaškové kanalizace a ČOV do hospodaření SVK**

P-SVK **projednalo** žádost Obce Líšná o vložení její splaškové kanalizace a ČOV do hospodaření SVK. Jejich současný provozovatel je upozornil na ukončení provozování z jeho strany v první polovině roku 2023. Pro obec by bylo z důvodu vyúčtování odběratelům nejjednodušší sloučit vodné a stočné pod současného provozovatele vodovodu v obci, jímž je Vodárenská akciová společnost, a.s. Provoz ČOV obec vzhledem k malému počtu obyvatel dotuje, což by byla ochotna dělat i nadále. P-SVK **uložilo** K-SVK ve spolupráci s VAS projednat tuto záležitost s obcí do příštího zasedání P-SVK. **8 - 0 - 0**

**2.) Žádost o realizaci akce - „Líšná – rekonstrukce VD, odstranění OS“**

P-SVK **projednalo** a **schválilo** žádost Obce Líšná na urychlené vypsaní výběrového řízení na zhotovitele akce „**Líšná – rekonstrukce VD, odstranění OS**“ ještě do konce roku 2022, aby si Obec Líšná mohla upřesnit náklady obce na rok 2023. **8 - 0 - 0**

**b) Obec Budeč – prodloužení splaškové kanalizace do areálu bývalého ZD**

1.) P-SVK **schválilo**, na základě žádosti Obce Budeč, zařazení do seznamu investic akce „**Budeč – prodloužení splaškové kanalizace do areálu bývalého ZD**“. Jedná se o cca 200 m úsek s napojením na stávající splaškovou kanalizaci. Příprava a realizace akce r. 2023, 100 % hradí obec.

2.) P-SVK **schválilo**, na základě žádosti Obce Budeč, zařazení do seznamu investic akce „**Budeč – zasítování nové lokality RD**“ – zpracování PD v r. 2023, 100 % hradí obec.

**8 - 0 - 0**

**c) Obec Rožná – odkanalizování místní části Josefov**

P-SVK **schválilo**, na základě žádosti Obce Rožná, zařazení do seznamu investic akce „**Rožná – odkanalizování místní části Josefov**“ s napojením na stávající ČOV v Rožné. Příprava a realizace této akce v nejbližším možném období, 100 % hradí obec.

**8 - 0 - 0**

**d) Obec Dolní Heřmanice – odklad platby příspěvku**

P-SVK **schválilo**, na základě žádosti Obce Dolní Heřmanice, odklad platby příspěvku obce na zpracování projektu akce „**Dolní Heřmanice – prodloužení vodovodu pro m. č. Oslava**“. Odklad splatnosti částky 285.000, - Kč bez DPH bude realizován dodatkem k původní smlouvě o příspěvku č. SFP/53/2022, odklad splatnosti se posouvá na 2./4. 2023. **8 - 0 - 0**

## **10.) Dohoda o prostorovém uspořádání staveb**

### **Město Bystřice nad Pernštejnem - „Optická trasa Domanín, Bystřice n. P. – II. etapa“**

P-SVK **schválilo** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Město Bystřice nad Pernštejnem z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „**Optická trasa Domanín, Bystřice n. P. – II. etapa**“. Předmětem dohody je umístění nových optických kabelových rozvodů do ochranného pásma stávající splaškové kanalizace ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/3280/2022-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Bystřice nad Pernštejnem zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace vzniknou. Investor je povinen dodržet „Pokyny pro prostorové uspořádání optických kabelů a výsadby stromů v blízkosti kanalizace a vodovodů“. Platnosti dohoda nabyde po odsouhlasení Městem Bystřice nad Pernštejnem. **8 - 0 - 0**

## **11.) Cena vody a výše nájemného na r. 2023**

**1.)** P-SVK projednalo návrh VAS na uzavření **Dodatku č. 26** - Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací z 31. 12. 2013, uzavřené s VAS, kterým se mění **Příloha č. 6 – Kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2023 a schválilo** cenu vody takto:

Kalkulace ceny vody 2023:	Vodné	Stočné	Cena celkem
Cena r. 2023 bez DPH:	64,19 Kč/m <sup>3</sup>	47,54 Kč/m <sup>3</sup>	<u>111,73 Kč/m<sup>3</sup></u>
<b>Cena r. 2023 s 10 %DPH:</b>	<b>70,61 Kč/m<sup>3</sup></b>	<b>52,29 Kč/m<sup>3</sup></b>	<b><u>122,90 Kč/m<sup>3</sup></u></b>

**7 - 0 - 1** (Ing. Zlesák)

## **2.) Nájemné od VAS na rok 2023**

P-SVK **schválilo**, (v návaznosti na předchozí bod), návrh VAS na uzavření **Dodatku č. 26** - Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací z 31. 12. 2013, uzavřené s VAS, kterým se mění **Příloha č. 4 – Nájemné** takto:

**Příloha č. 4: Nájemné od VAS na rok 2023 ve výši 112.000.000,- Kč bez DPH** **8 - 0 - 0**

P-SVK zároveň **schválilo** vydání tiskové zprávy k ceně vodného a stočného v roce 2023 v souladu s výše schválenými body 11.1.) a 11.2.) tohoto usnesení. **8 - 0 - 0**

## **12.) Různé**

### **a) „Směrnice určující postup v režimu vertikální spolupráce“ – změna Čl. 2, bodu 3**

P-SVK **schválilo** změnu Čl. 2, bodu 3 „**Směrnice určující postup v režimu vertikální spolupráce**“. **8 - 0 - 0**

### **b) Finanční limit pro tzv. in-house zakázky pro r. 2022 a r.2023**

P-SVK **schválilo**, na základě žádosti VAS čj. 4741/2022-FU, doplnění finančního limitu pro in-house kontrakty v r. 2022 na 40,73 mil. Kč bez DPH a finanční limit na práce prováděné v r. 2023 formou in-house kontraktů v celkové výši 61,6 mil. Kč bez DPH.

Současně P-SVK **schválilo** následující stavby ze seznamu investic SVK Žďársko na realizaci formou in-house kontraktů v roce 2023:

#### **1. ID 4127 – „Žďár nad Sázavou – cementace řadu z oceli DN 500 a 600 v úseku ul. Novoměstská po ul. Bratří Čapků“**

Celková cena stavby dle rozpočtu: 12 674 831,14 Kč bez DPH

Nabídková cena in-house (89 % rozpočtové ceny): 11 280 599,72 Kč bez DPH

#### **2. ID 4126 – „Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň – Velká Bíteš – cementace O DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov – kalník K8“**

Celková cena stavby dle rozpočtu: 10 653 548,38 Kč bez DPH

Nabídková cena in-house (89 % rozpočtové ceny): 9 481 658,41 Kč bez DPH

**3. ID 4205 – „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, subprojekt č.5 - SO 5001 (2.část), Stavební úsek 04 - Zadní Zhořec-Záseka“**

Celková odhadovaná cena stavby: 18 500 000,- Kč bez DPH

Nabídková cena in-house (89 % rozpočtové ceny): bude následně upřesněna

**4. ID 3965 – „Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou“**

Celková cena stavby dle rozpočtu: 9 546 176,54 Kč bez DPH

Nabídková cena in-house (89 % rozpočtové ceny): 8 496 099,20 Kč bez DPH

U staveb 1. – 3. se jedná se o společný infrastrukturní majetek, u stavby 4. se jedná o přeložky na společném a místním infrastrukturním majetku. **8 - 0 - 0**

**c) Změna názvu stavby – Skupinový vodovod Žďársko (SV)**

P-SVK **schválilo** změnu názvu stavby „Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír“ na nový název „**Propojení SV Žďársko – ÚV VÍR a VOV**“. **8 - 0 - 0**

**d) Plná moc na valnou hromadu SVKMO – p. Ivo Rohovský**

SVK Žďársko, jako společník společnosti Svaz VKMO s.r.o., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 255 72 245, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 34545, **zmocňuje pana Ivo Rohovského**, aby SVK Žďársko v celém rozsahu zastupoval ve všech právních i faktických jednáních ve věci účasti a hlasování na valné hromadě společnosti SVKMO s.r.o, konané dne **8.12.2022**. **8 - 0 - 0**

**e) Vodoměry – dálkový odpočet – informace**

P-SVK **vzalo na vědomí** informace Ing. Zvěřinové, Ing. Fuchse a Mgr. Kačírka o přípravě a zkouškách projektu dálkového odečtu vodoměrů. **8 - 0 - 0**

Další zasedání P-SVK je v plánu na termín:

**15. 12. 2022 – od 9:00 h. v sídle SVK Žďársko**

Žďár nad Sázavou – sídlo SVK, 24. 11. 2022

Zapsal: Z. Vojta

.....  
**Ing. Dagmar Zvěřinová**  
 předsedkyně předsednictva SVK Žďársko

Příloha: Seznam investic SVK Žďársko