

ZÁPIS a USNESENÍ**ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 25. 11. 2021**

Úvodem výjezdního jednání, které se konalo ve Velké Bíteši, byla provedena kontrola všech účastníků, zdali mají ukončené očkování proti covid-19, všichni účastníci tuto podmínku splnili. Následně bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.

Poté byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 11.).

Hlasovalo: 8 členů P-SVK – viz prezenze; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.

Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 27. 10. 2021

P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 27. 10. 2021 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají. **8 - 0 - 0**

2.) Rozpočtové opatření č. 8 / 2021

P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 8 / 2021, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2021 takto:

V příjmech: - 9.489.152,- Kč **Ve výdajích: - 9.489.152,- Kč** **8 - 0 - 0**

3.) Plnění rozpočtu SVK k 31. 10. 2021

P-SVK projednalo a schválilo plnění rozpočtu SVK k 31. 10. 2021 a vzalo na vědomí hospodaření SVK Žďársko – v tis. Kč:

Příjmy celkem: 230886,0 Kč **Výdaje celkem: 238884,9 Kč**
Příjmy po konsolidaci: 213477,4 Kč **Výdaje po konsolidaci: 221476,3 Kč** **8 - 0 - 0**

4.) Příprava 2. / 2021 valné hromady SVK Žďársko

P-SVK projednalo a vzalo na vědomí přípravu na svolání 2. / 2021 valné hromady SVK Žďársko na den 16. 12. 2021 od 9.00 hodin (od 08.30 h. prezenze), do Kina Vysočina ve Žďáru nad Sázavou (ul. Brodská 1000/2 – hlavní vchod) a schválilo zaslání podkladů k valné hromadě (elektronicky) členskými obcemi k vyvěšení na jejich úřední desky.

Návrh rozpočtu SVK Žďársko na r. 2022

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení 2. / 2021 valné hromadě SVK Žďársko návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2022. **8 - 0 - 0**

5.) Vnitřní předpisy SVK Žďársko**a) Zásady investiční politiky Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko**

P-SVK schválilo aktualizované znění / bodu II. oddílu 5) stavby realizované jinými investory/ „Zásad investiční politiky Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko“. O tento bod, jako informaci valné hromadě, se rozšiřuje program 2. / 2021 valné hromady. **8 - 0 - 0**

b) Směrnice určující postup při uzavírání smluv na plnění zakázek v režimu vertikální spolupráce

P-SVK schválilo aktualizované znění „Směrnice určující postup při uzavírání smluv na plnění zakázek v režimu vertikální spolupráce“. **8 - 0 - 0**

6.) Smlouvy a dodatky ke smlouvám**a) Smlouva o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV Žďár n. S.**

P-SVK schválilo, na základě usnesení valné hromady SVK Žďársko ze dne 25.3.2021, v souladu s ust. čl. 9 bod 9.4. písm. j) a v souladu s usnesením zastupitelstva Města Žďár nad Sázavou ze dne 11.2.2021, uzavření Smlouvy o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV Žďár n. S. mezi Městem Žďár n. S., SVK Žďársko a VAS. **8 - 0 - 0**

b) Smlouva o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV N. Město n. M.

P-SVK schválilo, na základě usnesení valné hromady SVK Žďársko ze dne 25.3.2021, v souladu s ust. čl. 9 bod 9.4. písm. j) a v souladu s usnesením zastupitelstva Města Nové Město na Moravě č. 14/15/ZM/2021 ze dne 8.3.2021, uzavření Smlouvy o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV Nové Město na Moravě mezi Městem Nové Město na Moravě, SVK Žďársko a VAS. **8 - 0 - 0**

c) Dodatek č. 1 k SoD 07/21/SOD/243 „Žďár n. S. – RV ul. Nádražní“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Žďár n. S. – RV ul. Nádražní“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 07/21/SOD/243 s firmou VHS Bohemia a. s. Brno na posun termínu dokončení z 30. 11. na 17. 12. 2021 a na zvýšení ceny o 88.873,92 Kč bez DPH (*vícepráce 177.639,25; méněpráce -88.765,33*) z důvodu nutnosti vyřízení povolení kácení dřevin rostoucí mimo les a z důvodu výskytu skalní zeminy v trase rekonstruovaného vodovodu a změny počtu odstranění dřevin. Hrazeno 70 % SVK / 30 % Žďár n. S. Ostatní ujednání se nemění město i stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

d) Dodatek č. 3 k SoD č. 1911231888B ze dne 29.11.2019 ke stavbě „R ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa“ – R VaK NA SÍDLIŠTI 7, 3. – 5. ETAPA“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „R ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa“ – R VaK NA SÍDLIŠTI 7, 3. – 5. ETAPA“, uzavření Dodatku č. 3 k SoD 1911231888B ze dne 29.11.2019 se Společností “Sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“ na zvýšení ceny o 38.382,10 Kč bez DPH – hrazeno 70 % SVK / 30 % Žďár n. S., z důvodu opravy zhlaví 2 ks kanalizačních šachet a opravy části poškozeného potrubí jednotné kanalizace (*při provádění výkopových prací byla navíc zjištěna i jiná dimenze stoky a to DN 250*) oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, st. dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

e) Dodatek č. 1 k SoD č. 04/21/SOD/112 akce „Nové Veselí – R VaK ul. Dolní, 2. etapa“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Nové Veselí – R VaK ul. Dolní, 2. etapa“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 04/21/SOD/112 s firmou AQUASYS s.r.o. na zvýšení ceny o 63.217,54 Kč bez DPH – hrazeno 70 % SVK / 30 % Nové Veselí, z důvodu víceprací i méněprací – viz změnové listy č. 1-10 oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.

Zároveň P-SVK schválilo uzavření Dohody o vypořádání této stavby s jejím zhotovitelem ke dni 18. 11. 2021 s tím, že dílo je bez zjevných vad. **8 - 0 - 0**

f) Dodatek č. 1 k SoD 06/21/SOD/218 „Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace“

P-SVK opakovaně projednalo a schválilo žádost zhotovitele akce „Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace“ na uzavření Dodatku č. 1 k SoD 06/21/SOD/218 s firmou VHS Bohemia a. s. Brno na posun termínu dokončení z 30.11. na 15. 5. 2022 z důvodu časové koordinace dalších souvisejících investičních akcí. Stavební dozor souhlasí. Město ale žádalo další projednání posunu termínu, po vzájemné dohodě se zhotovitel zavázal od 1. 1. 2022 zajistit vyvážení septiku hasičské zbrojnice. **8 - 0 - 0**

g) Dodatek č. 1 k SoD č. 07/21/SOD/241 „V. Meziříčí – VaK ul. Oslavická a Třebíčská“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „V. Meziříčí – VaK ul. Oslavická a Třebíčská“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 07/21/SOD/241 s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. na zvýšení ceny o 940.445,09 Kč bez DPH – hrazeno 70 % SVK / 30 % V. Meziříčí, z důvodu víceprací – viz změnový list č. 1 oproti projektu a na posun termínu dokončení z 30. 11. na 7.12. 2021. Ost. ujednání se nemění, st. dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

h) Dodatek č. 2 k SoD z 19.5.2021 „Bystrice nad Pernštejnem – R VaK ul. Tyršova“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystrice nad Pernštejnem – R VaK ul. Tyršova“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD z 19.5.2021 s firmou SPH Stavby s. r. o. na zvýšení

ceny o 205 434,86 Kč bez DPH – hrazeno 70 % SVK / 30 % Bystřice n. P., z důvodu víceprací oproti PD – po odkrytí míst propojů vodovodu byly zjištěny odchylky a bylo nutné doplnit potřebný materiál. Ost. ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

ch) Dohoda o ukončení Smlouvy o společném postupu zadavatelů akce „II/353 Žďár n. S. – ul. Jihlavská“

P-SVK schválilo ukončení Smlouvy ze dne 22. 09. 2020 o společném postupu zadavatelů akce „II/353 Žďár n. S. – ul. Jihlavská“ – akce SVK „Žďár n. S. – RV ul. Jihlavská – úsek most ČD Hettich“ mezi 1. Krajem Vysočina a 2. SVK Žďársko. **8 - 0 - 0**

i) Smlouva o společném postupu zadavatelů akce „II/353 Žďár n. S. – ul. Jihlavská“

P-SVK schválilo uzavření Smlouva o společném postupu zadavatelů akce „II/353 Žďár n. S. – ul. Jihlavská“ – akce SVK „Žďár n. S. – RV ul. Jihlavská – úsek most ČD Hettich“ mezi 1. Krajem Vysočina, 2. SVK Žďársko, 3. Město Žďár n. S. Zadavatelskou činnost v zadávacím řízení bude vykonávat zadavatel č. 1. **8 - 0 - 0**

j) Dodatek č. 1 SoD z 30.3.2021, „N. Město n. M. – R VaK ul. Soškova (okružní křižovatka“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Nové Město na Moravě – R VaK ul. Soškova (okružní křižovatka“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD z 30.3.2021 s firmou M-SILNICE a. s. na zvýšení ceny o 522 322,03 Kč bez DPH (vícepráce 605.809,43; méněpráce - 83.487,40) – hrazeno 70 % SVK / 30 % Nové Město na Moravě, z důvodu víceprací oproti PD – po odkrytí došlo ke kolizi s vodovodem a bylo nutné prodloužit napojení kanalizace. Ost. ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

k) Dodatek č. 1 k SoD 10/21/SOD/340 „V. Meziříčí – prodloužení V – Svařenov-Babylon“

P-SVK schválilo žádost zhotovitele akce „V. Meziříčí – prodloužení V – Svařenov-Babylon“ na uzavření Dodatku č. 1 k SoD 10/21/SOD/340 s firmou VHS Bohemia a. s. Brno na posun termínu dokončení celého díla z 15.12.2021 na 31. 5. 2022 z důvodu posunutí termínu dodávky stavebního materiálu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

7.) Seznam investic SVK Žďársko

a) P-SVK vzalo na vědomí ke dni 18. 11. 2021 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení. **8 - 0 - 0**

b) Výběrové řízení

Akce _____ Nejlepší nabídky od firem _____ cena Kč bez DPH

„Bystřice n. P. – Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace na par. č. 3192/7“

- hrazeno 100 % Městem, rozpočet 5.866.561,09 Kč bez DPH

Komise ve složení: Ing. Sitař, Ing. Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

I. pořadí: SPH stavby s.r.o., Bystřice n. P. 4.290.436,00 Kč bez DPH

II. pořadí: 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s. 5 250 441,03 Kč bez DPH

III. pořadí: VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. 5 399 920,00 Kč bez DPH **8 - 0 - 0**

8.) Žádosti členských obcí

a) Bystřice n. P. – změny v seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti města Bystřice nad Pernštejnem, změny v seznamu investic takto:

- **přeřazení v seznamu investic SVK Žďársko na rok 2023 – část obnova akcí:**

ID 4112 – „Bystřice n. P. - RVRK K Domanínku“ - přeřadit realizaci na rok 2023

ID 3871 – „Bystřice n. P. - RVRK Zahradní – 1. etapa“ - přeřadit realizaci na rok 2023

- **zařazení do seznamu investic SVK Žďársko na rok 2023 – část novostavby akcí:**
- ID 3947 – „Bystřice n. P. - NV pro průmyslovou zónu Čemolen“ - přeradit na rok 2023
- ID 3807 – „Bystřice n. P. - NVNK areál Čemolenu“ - přeradit na rok 2023 **8 - 0 - 0**

b) Velká Bíteš – změny v seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti města Velká Bíteš, změny v seznamu investic takto:

I. přeřazení akcí v seznamu investic:

1. ID 4109 – rekonstrukce hrubého přečištění na ČOV – přeradit realizaci na rok 2022
2. ID 3939 – 14 BD – úsek DZR – ul. Tyršova – přeradit realizaci na rok 2022
3. ID 3792 – přístavba garáže ČOV – přeradit realizaci na rok 2023
4. ID 1998 – VK Karlov – přeradit realizaci na rok 2023
5. ID 3779 – RV Lánice – Jihlavská – přeradit realizaci na rok 2023

II. vyřazení akce ze seznamu investic:

ID 3940 – NVNK úsek DZR – ul. U Stadionu

Dále P-SVK schválilo, aby financování příspěvků na akce:

ID 3939 – 14 BD – úsek DZR – ul. Tyršova

ID 3868 – Velká Bíteš – NVNK Sadová – Pod Babincem bylo rozděleno do 3 splátek a to:

1. splátka bude zaplacená nejpozději do 31.10.2022
2. splátka bude zaplacená nejpozději do 31.10.2023
3. splátka bude zaplacená nejpozději do 31.10.2024.

Výše uvedené splátky budou ve výši 1/3 finančního příspěvku.

7 - 0 - 1 (Ing. Vlček)

c) Radňoves – „Lokalita Radňoves“ (vodovod)

P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Radňoves, zařazení do seznamu investic akce „**Radňoves – Lokalita Radňoves**“ - (vodovod) s plánem realizace na r. 2022, 100 % hradí obec. Zároveň obec žádá zadání vypracování projektu Ing. Ivo Morawitzovi, který pro obec v dané lokalitě zpracovává projekt na další inženýrské síti. **8 - 0 - 0**

d) „Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Pod Šibeníkem“

P-SVK schválilo, na základě žádosti městyse Křižanov, zařazení do seznamu investic akce „**Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Pod Šibeníkem**“ s plánem realizace na r. 2022. Hrazeno 70 % SVK / 30 % Křižanov. **8 - 0 - 0**

e) „Kundratice – odkanalizování obce“

P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Kundratice, zařazení do seznamu investic akce „**Kundratice – odkanalizování obce**“ se záměrem vypracování studie v r. 2022 a v následujících letech projektové dokumentace. Samotná realizace stavby je podmíněna získáním dotace. Hrazeno bude dle zásad investiční politiky. **8 - 0 - 0**

f) „Sviny – odkanalizování obce“

P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Sviny, zařazení do seznamu investic akce „**Sviny – odkanalizování obce**“ se záměrem vypracování studie v r. 2022 a v následujících letech projektové dokumentace. Samotná realizace stavby je podmíněna získáním dotace. Hrazeno bude dle zásad investiční politiky. **8 - 0 - 0**

9.) Žádosti VAS

a) PFO na r. 2021–2030

P-SVK schválilo, na základě žádosti VAS čj. ZR/4759/2021 – KA, aktualizovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“ (PFO) na období let 2021–2030.

O tento bod se rozšiřuje program 2. / 2021 valné hromady.

8 - 0 - 0

b) Finanční limit pro tzv. in-house zakázky pro rok 2022

P-SVK schválilo, na základě žádosti VAS čj. ZR/4861/2021 – FU, finanční limit na práce prováděné v r. 2022 formou in-house kontraktů v celkové výši 40,7 mil. Kč bez DPH. **8 - 0 - 0**

c) In-house kontrakty na r. 2022

P-SVK schválilo, na základě žádosti VAS čj. ZR/4861/2021 – FU, seznam staveb (SIM) na realizaci v r. 2022 formou in-house kontraktů takto:

1.) ID 3976 - Žďár nad Sázavou – cementace zásobovacího řadu z O DN 300 a 500 - úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřežní

Celková cena stavby dle rozpočtu: 6 818 763,98,- Kč bez DPH

Nabídková cena in-house (80% rozpočtové ceny): 5 455 011,- Kč bez DPH.

2.) ID 4014 - Vodovodní přívaděč VDJ Vídeň – Velká Bíteš – cementace úseku z LT DN 300 v úseku VŠ Křižanov – odbočka VDJ Křižanov

Celková cena stavby dle rozpočtu: 8 979 298,- Kč bez DPH

Nabídková cena in-house (80% rozpočtové ceny): 7 183 438,- Kč bez DPH.

3.) ID 3794 – Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 5 - rekonstrukce vodovodního přívaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5001 - úsek km 11.181 - 11.403 (dílní část)

Celková cena stavby: 5 848 382,25,- Kč bez DPH

Nabídková cena in-house (80% rozpočtové ceny): 4 678 705,- Kč bez DPH.

4.) ID 3795 - Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 5 - rekonstrukce vodovodního přívaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5002 - úsek TLT DN 300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště.

Celková cena stavby dle rozpočtu: 14 360 717,12,- Kč bez DPH

Nabídková cena in-house (80% rozpočtové ceny): 11 488 573,- Kč bez DPH. **8 - 0 - 0**

d) Dodatek č. 24 Smlouvy o provozu VaK – Nájemné od VAS a Kalkulace ceny vody na r. 2022

1.) P-SVK schválilo, v návaznosti na své usnesení z 30. 9. 2021, tj. schválení částky Nájemného na r. 2022 a na základě žádosti VAS čj. ZR/4833/2021 – KA, uzavření **Dodatku č. 24** - Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací z 31. 12. 2013, uzavřené s VAS, kterým se mění Příloha č. 4 – Nájemné takto:

Příloha č. 4: Nájemné od VAS na rok 2022 ve výši 112.000.000,- Kč bez DPH 8 - 0 - 0

2.) P-SVK schválilo, v návaznosti na své usnesení z 30. 9. 2021, tj. schválení Ceny vody celkem na r. 2022 a na základě žádosti VAS čj. ZR/4833/2021 – KA, uzavření **Dodatku č. 24** - Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací z 31. 12. 2013, uzavřené s VAS, kterým se mění Příloha č. 6 – Kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2022 takto:

Příloha č. 6: Kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2022

Kalkulace ceny vody 2022:	Vodné	Stočné	Cena celkem
Cena r. 2022 s DPH:	59,30 Kč/m ³	43,80 Kč/m ³	103,10 Kč/m³

Cena vody celkem (vodné + stočné) se nemění a zůstává stejná jako v r. 2021. 8 - 0 - 0

10.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb**a) „Město N. Město n. M. – úprava přechodu pro chodce ul. Žďárská – u pečov. domu“**

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Městu Nové Město na Moravě z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Nové Město na Moravě – úprava přechodu pro chodce ul. Žďárská – u pečovatelského domu“.

Předmětem je vybudování nového veřejného osvětlení v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/4441/2021-Še za podmínky, tj. že se dohodou Město N. Město n. M. zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Nové Město na Moravě.

8 - 0 - 0

b) „Město Velká Bíteš – autobusová čekárna Vlkovská“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Městu Velká Bíteš z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „**Velká Bíteš – autobusová čekárna Vlkovská**“. Předmětem je vybudování nové autobusové čekárny (ocelová konstrukce na patkách) v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/4403/2021-Še za podmínky, tj. že se dohodou Město Velká Bíteš zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Velká Bíteš.

8 - 0 - 0

c) „SATT – Žďár n. S. – Stržanov – optický kabelový rozvod“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky společnosti SATT a. s. z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „**Stržanov – optický kabelový rozvod**“. Předmětem smlouvy je umístění nových optických kabelových rozvodů do ochranných pásem stávajících vodovodů a kanalizací ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/4330/2021-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou SATT zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení SATT.

8 - 0 - 0

11.) „Fotovoltaické instalace“

P-SVK schválilo „Analýzu potenciálu úspor“, kterou vypracovala společnost PKV BUILD s.r.o. Brno o možnostech instalací fotovoltaiky v areálech úpraven vody a ČOV. Tyto instalace by zahrnovaly jak instalace na střechu, tak na zemní plochu. V areálech ÚV Mostišť, ČOV Žďár n. S. a ČOV Velké Meziříčí je plánována zemní instalace fotovoltaické elektrárny, ve zbylých areálech pouze střešní instalace. Celková investice do projektu včetně projektové přípravy je 20,5 mil. Kč, roční úspora nákladů na energie bude 1,62 mil. Kč. Prostá doba návratnosti vychází na 12,7 let. V rámci projektu je možné získat prostředky z modernizačního fondu RES+ až ve výši 6,3 mil. Kč. Vlastní prostředky po dotaci budou 14,1 mil. Kč a prostá doba návratnosti 8,7 let.

8 - 0 - 0


Další zasedání P-SVK se uskuteční 16. 12. 2021 po skončení 2. / 2021 valné hromady

Velká Bíteš 25. 11. 2021

Zapsal: Z. Vojta

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
 Vodárenská 2
 591 01 Žďár nad Sázavou


 Ing. Dagmar Zvěřinová
 předsdkyně předsednictva SVK Žďársko

Příloha:

Seznam investic SVK Žďársko

