

ZÁPIS a USNESENÍ**ze zasedání představenstva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 20. 5. 2021**

Úvodem jednání, které se konalo v sídle SVK Žďársko + formou videokonference, bylo představenstvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.

Následně byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 9.).

Hlasovalo: 8 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.

Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 29. 4. 2021**a) změna a doplnění bodu 5. ch) - Dodatek č. 3 k SoD 11/2020 „NMNM–Kanalizace ul. Masarykova převedení...do sběrače A“**

Tiskovou chybou v předloženém návrhu dodatku č. 3 došlo k nesprávnému uvedení termínu dodání požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Místo uvedeného termínu do 15. 6. 2021, měl být uveden termín do **15. 7. 2021**, tedy logicky navazující na datum ukončení stavby 30. 6. 2021. **8 - 0 - 0**

b) P-SVK **vzalo na vědomí** plnění usnesení ze dne 29. 4. 2021 a **uložilo** pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají. **8 - 0 - 0**

2.) Rozpočtové opatření č. 3 / 2021

P-SVK **schválilo** Rozpočtové opatření č. **3 / 2021**, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2021 takto:

V příjmech: 2.909.721, -Kč

Ve výdajích: 2.909.721, -Kč

8 - 0 - 0

3.) Výjimky z povinnosti postupovat dle Směrnice určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

P-SVK **vzalo na vědomí** informace předsedkyně představenstva a vedoucího manažera o udělených výjimkách (*v souladu se článkem 5 a 6 Směrnice...*) z povinnosti postupovat dle Směrnice určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. **8 - 0 - 0**

4.) Vnitroorganizační směrnice 8/93 – aktualizace příloh č. 10 a 12

P-SVK **schválilo** novelizaci příloh Vnitroorganizační směrnice 8/93 v úplném znění s platností a účinností od 20. 5. 2021 a to:

Příloha č. 10 - Směrnice o oběhu dokladů;

Příloha č. 12 - Směrnice určující postup při uzavírání smluv na plnění zakázek v režimu vertikální spolupráce; **8 - 0 - 0**

5.) Smlouvy a Dodatky ke smlouvám**a) Smlouva o poskytování služeb s Elektro ZR s.r.o.**

P-SVK **vzalo na vědomí** a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb s f. Elektro ZR s.r.o. na provozní a technické služby, související s údržbou a správou sídla SVK a jeho přilehlého okolí dle jednotlivých specifikací a zadání objednatele, v režimu výjimky (*v souladu se článkem 5 a 6 Směrnice...*) z povinnosti postupovat dle Směrnice určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V souhrnu nepřesáhne cena za služby částku 850.000, - Kč bez DPH, smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do doby naplnění souhrnné ceny díla.

8 - 0 - 0

b) Dodatek č. 2 k SoD 11/20/SOD/50 „V. Bíteš-N 14 BD – V a jednotná K, ul. U Stadionu“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „V. Bíteš – N 14 BD, ul. U Stadionu „V. Bíteš – N 14 BD – V a jednotná K, ul. U Stadionu“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD 11/20/SOD/50 s firmou VHS Bohemia a. s. na posun termínu dokončení z 31. 5. 2021 na 31. 7. 2021 z důvodu nutné časové koordinace dalších souvisejících investičních akcí města. Ostatní ujednání se nemění, město i stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

c) Dodatek č. 1 k SoD 498/2020 „Horní Rožínka – prodloužení vodovodu, p. č. 1/1“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Horní Rožínka – prodloužení vodovodu, p. č. 1/1“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 498/2020 s firmou SPH stavby s.r.o. na zvýšení ceny o 155 724,32 Kč bez DPH (vícepráce) hrazeno 100 % obcí. Ostatní ujednání se nemění, obec i stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

d) Dodatek č. 5 k SoD 483/20190 „Bystrice n. P. R VaK ul. R. Vaška a Zahradní“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystrice n. P. – R ulic Rud. Vaška a Zahradní,“ – „Bystrice n. P. R VaK ul. Rudolfa Vaška“, uzavření Dodatku č. 5 k SoD 483/2019 s firmou SPH stavby s.r.o. na snížení ceny o – 51.178,55 Kč bez DPH (méněpráce: 70 % pro SVK / 30 % Bystrici n. P.) Ost. ujednání se nemění, město i st. dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

e) Dodatek č. 1 k SoD 2010-039 „Žďárec – rekonstrukce a novostavba vodovodu“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Žďárec – rekonstrukce a novostavba vodovodu“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD2010-039 s firmou 1.Žďárská plynářská a vodařská, a.s. na zvýšení ceny o 18.227,30 Kč bez DPH (vícepráce) hrazeno 70 % SVK / 30 % obec a na posun termínu dokončení z 31. 5. 2021 na 30. 6. 2021. Ostatní ujednání se nemění, obec i stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

f) Dodatek č. 1 k SoD 12/20/SOD/79 „Jámy – N VaK lokalita Za ploty“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Jámy – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Za ploty“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 12/20/SOD/79 s firmou VHS Bohemia a. s. na zvýšení ceny o 40.532,33 Kč bez DPH (vícepráce 47.851,29; méněpráce 7.318,96) hrazeno 100 % obcí. Ostatní ujednání se nemění, obec i stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

g) Dodatek č. 1 k SoD 2010-053 „Nedvědice VaK Nová Čtvrť III. etapa“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Nedvědice VaK Nová Čtvrť III. etapa“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 2010-053 s firmou 1.Žďárská plynářská a vodařská, a.s. na posun termínu dokončení z 31. 5. 2021 na 30. 6. 2021. Ostatní ujednání se nemění, městy i stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

h) Dodatek č. 1 k SoD 04/21 - „Stavební úpravy SVK Žďársko – 3. etapa“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Stavební úpravy SVK Žďársko – 3. etapa“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 04/21 s firmou GREMIS s.r.o. na zvýšení ceny o 262.545, - Kč bez DPH (vícepráce) hrazeno 100 % SVK. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

ch) Smlouva příkazní 09/21/STP/1250 s VAS na vypracování pasportů

P-SVK schválilo uzavření Smlouvy 09/21/STP/1250 s VAS na vypracování pasportů tzv. nemajetků vč. jejich ověření vodoprávním úřadem a zajištění vypracování odborného odhadu ceny těchto inženýrských sítí dle jednotlivých pasportů. Cena za tyto práce činí celkem částku 499.950, - Kč bez DPH, smlouva je uzavírána na dobu určitou do 30. 6. 2022. **8 - 0 - 0**

i.1) Změna kalkulace - „Žďár n. S. - RV, cementace přivaděče ocel DN 600 Novoměstská“

P-SVK schválilo změnu předpokládané hodnoty akce „Žďár n. S. - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče ocel DN 600 Novoměstská“ a nově byla podle zpracované kalkulace od projektanta stanovena cena ve výši 5.827.357, - Kč (navýšení cen na trhu, inflace a specifické faktory, které nebyly dříve známy). Celkový finanční limit in-house kontraktů nebude navýšen. **8 - 0 - 0**

i.2) Smlouva o dílo č. 09/21/SIH/1247 s VAS

P-SVK schválilo uzavření SoD č. 09/21/SIH/1247 s VAS na realizaci stavby „**Žďár n. S. – RV, cementace přivaděče u oceli DN 600, ul. Novoměstská**“ formou in-house kontraktu za nejvýše přípustnou cenu 5.827.357, - Kč bez DPH, v termínu 15. 6. – 15. 10. 2021. **8 - 0 - 0**

j) Smlouva o dílo č. 09/21/SIH/1248 s VAS

P-SVK schválilo uzavření SoD č. 09/21/SIH/1248 s VAS na realizaci stavby „**VDV přivaděč Vídeň – Velká Bíteš – cementace přivaděče z oceli DN 300 a DN 350 v úseku kalník K8 (za Křižanovem) - odbočka ČS Kadolec**“ formou in-house kontraktu za nejvýše přípustnou cenu 6.309.956,01 Kč bez DPH, v termínu 15. 8. – 9. 12. 2021. **8 - 0 - 0**

k) ÚV Vír – rekonstrukce technologie – hygienické zabezpečení vody – ClO₂

P-SVK schválilo, na základě žádosti VAS čj. ZR/2022/2021-Mr, zařazení do seznamu investic na r. 2021 akce „**ÚV Vír – rekonstrukce technologie – hygienické zabezpečení vody – výrobní jednotka ClO₂**“ (chlordioxid). Zařízení je za hranicí životnosti a v případě poruchy není dle odborné firmy možné již provádět opravy. Jedná se o nezbytnou část technologie dezinfekce pitné vody a její výměna se musí řešit neodkladně. Jde o společný infrastrukturní majetek (SIM) a odhad nákladů je cca 1,8 mil. Kč bez DPH. **8 - 0 - 0**

l) Dodatek č. 3 SoD č. AQS/22/2020 „Mostiště – NK, odkanalizování ÚV Mostiště“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „**Mostiště – NK, odkanalizování ÚV Mostiště**“, uzavření Dodatku č. 3 k SoD č. AQS/22/2020 s firmou AQUASYS spol. s r.o. na posun termínu dokončení na 30. 6. 2021. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí. **8 - 0 - 0**

6.) Výběrové řízení

Akce Nejlepší nabídky od firem cena Kč bez DPH

a) „Rokytno – NVNK“ - hrazeno 100 % N. Město n. M. rozpočet 5.442.000, - Kč bez DPH

Komise ve složení: Ing. Bláha, M. Hemza – doporučuje:

P-SVK vzalo na vědomí informaci, že VŘ proběhlo 17. 5. 2021, jelikož se ale Město a soukromý investor zatím neshodli na rozdělení nákladů, tak se počká na rozhodnutí rady města, která proběhne 7.6.2021 a P-SVK schválí VŘ až po ní. P-SVK bylo seznámeno s touto situací s tím, že odložilo schválení výsledku VŘ na příští P-SVK. **8 - 0 - 0**

b) „Újezd OS 8 RD Nad Dolním rybníkem“ - společné výběrové řízení s obcí, z toho akce SVK: „**Újezd NV pro OS 8 RD v lokalitě Nad Dolním rybníkem**“

- hrazeno 100 % Újezd

rozpočet SVK 921.000, - Kč bez DPH

Komise ve složení: Ing. Kučera, Ing. Lopaurová, Ing. Bláha – doporučuje:

I. pořadí:

1. Žďárská plynářská a vodařská a.s. celkem: 4.191.791,72 Kč bez DPH

z toho SVK: 730.339,89 Kč bez DPH

II. pořadí: VHS Žďár n. S. spol. s r.o. 4.280.814,48 Kč bez DPH

III. pořadí: GREMIS s.r.o. 4.492.013,89 Kč bez DPH **8 - 0 - 0**

7.) Seznam investic SVK Žďársko

a) P-SVK vzalo na vědomí ke dni 13. 5. 2021 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení. **8 - 0 - 0**

b) Bystřice nad Pernštejnem – NV Čemolen – přesun akce

Město Bystřice nad Pernštejnem požádalo o ukončení smlouvy o dílo na akci ID 3947 „Bystřice nad Pernštejnem – NV pro průmyslovou zónu Čemolen“ vzájemnou dohodou se zhotovitelem z důvodu nových skutečností. Zároveň požádalo o přesunutí této akce do sekce novostavby 2022 na realizaci společně s akcí ID 3807 „Bystřice nad Pernštejnem – NVNK areál Čemolenu“. P-SVK schválilo přesunu akce pod nové ID. **8 - 0 - 0**

8.) Žádosti členských obcí

a) „Obec Vídeň, Obytná zóna „Západ“, inženýrské sítě, komunikace“

– akce SVK „IO 02.1 vodovod, IO 03.1 kanalizace splašková“ – ID 3720

P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Vídeň, společné výběrové řízení na zhotovitele těchto staveb s tím, že SVK bude hlavním zadavatelem. **8 - 0 - 0**

b) „Optická síť – obec Vídeň“

P-SVK projednalo žádost Obce Vídeň o povolení výjimky z prostorového uspořádání pro stavbu: "Optická síť – obec Vídeň" a podmínečně schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Obci Vídeň z prostorového uspořádání staveb pro tuto akci. Obec předloží kladné vyjádření VAS, jako provozovatele vodárenských sítí. **8 - 0 - 0**

c) Žďár nad Sázavou – změny v seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti města Žďár nad Sázavou, změny a zařazení akcí do seznamu investic takto:

„Žďár n. S. – RVRK ul. Nádražní (pěší zóna)“ – realizace 2021 – žádost o odklad platby

„Žďár n. S. – RV ul. Nádražní“ – realizace 2021 – žádost o odklad platby

„Žďár n. S. – RV Vodárenská“ – realizace 2022

„Žďár n. S. – RV NK Tvrz“ – realizace 2022

„Žďár n. S. – RK Santiniho“ (vymístění do chodníku) – realizace 2022

„Žďár n. S. – odkanalizování místní části Radonín“ – realizace 2022 za podmínky dotace

„Žďár n. S. – RK ul. Nádražní (vedle pěší zóny)“ – realizace 2022

„Žďár n. S. – Úprava dešťové zdrže DZ1“ – realizace 2022

„Žďár n. S. – RK Vysocká“ – realizace 2023, o akci bude s městem jednáno

„Žďár n. S. – RVK Neumannova“ – realizace 2023, o akci bude s městem jednáno

Studie a dokumentace: „Odkanalizování Mělkovic a Veselíčka“

Převod do MIM: „Splašková kanalizace v lokalitě TOKOZ – Pilák vč. výtlačku a čerpací jímky v lokalitě u Tálského mlýna“ – o akci bude jednáno s městem a VAS. **8 - 0 - 0**

d) Velké Meziříčí – změny v seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti města Velké Meziříčí, změny v seznamu investic takto:

1. Stavby plánované na rok 2021 – obnova

ID 3921 – „V. Meziříčí – Rekonstrukce vodovodu Karlov“ – přesun realizace na rok 2022

ID 3804 – „V. Meziříčí – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Ve Vilách“ – přesun realizace na rok 2022 a zároveň o příprava společného VŘ na zhotovitele.

2. Přípravované stavby na rok 2021 – novostavby

ID 3250 – „V. Meziříčí – Nová kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí v Olší nad Oslavou“ – původně plánováno na rok 2021, z důvodu přípravy a možnosti čerpání dotace nutné posunout na rok 2022.

ID 3958 – „V. Meziříčí – NVNK ul. Uhřínovská“ – přeřazení na realizaci až v roce 2023.

ID 3845 – „Velké Meziříčí – IS pro RD Hlaniště III.- 1.etapa“ – přeřazení na rok 2022 a zároveň společné výběrové řízení na dodavatele stavby 1.etapy

3. Stavby plánované na rok 2022 – část obnova

ID 1880 – „V. Meziříčí – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Náměstí“ – přeřazení nejdříve na rok 2023.

ID 3699 – „V. Meziříčí – Rekonstrukce zásobního řadu z VDJ Tři kříže po ul. K Novému světu“ – přeřazení nejdříve na rok 2023.
– část novostavby

ID 3719 – „V. Meziříčí – Hrbov, Svařenov – splašková kanalizace s napojením na ČOV“ – přesun na rok 2023.

ID 2743 – „V. Meziříčí – NV v Mostištích, řad C1, C1-1“ – přesun na rok 2023.

Ostatní stavby a jejich realizace zůstávají beze změn.

8 - 0 - 0

e) „Nová Ves u NMNM – OS 5 RD v Hádkách 2. etapa“ – doplnění seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Nová Ves u NMNM, doplnění seznamu investic o akci „Veřejná infrastruktura pro obytný soubor 5 RD V Hádkách 2. etapa v Nové Vsi u Nového Města na Moravě – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“. Akce SVK bude realizována společně s akcemi obce, příprava 2021-22, realizace 2023. Obec má objednanou PD u p. Stanislava Blahy. 100 % nákladů hradní obec.

8 - 0 - 0

f) „Radostín nad Oslavou – kanalizace ul. Krátká“ – doplnění seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti městyse Radostín nad Oslavou, doplnění seznamu investic o akci „Radostín nad Oslavou – kanalizace ul. Krátká“. Příprava akce r. 2021-22, realizace r. 2023, bude hrazeno ze 70 % SVK / 30 % městysem.

8 - 0 - 0

9.) Různé

Webové stránky SVK

P-SVK vzalo na vědomí informaci Mgr. Redy Ifraha o přípravě nových webových stránkách SVK.

Další zasedání P-SVK se uskuteční 24. 6. 2021 od 9:00 h. v sídle SVK Žďársko.

Žďár nad Sázavou 20. 5. 2021

Zapsal: Z. Vojta

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou


Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva SVK Žďársko

Příloha:

Seznam investic SVK Žďársko

