

ZÁPIS a USNESENÍ**ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 19. 5. 2022**

Úvodem jednání, které se konalo na úpravně vody Mostiště, bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK, o jednáních s členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.

Následně byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 7.).

Hlasovalo: 6,7 členů P-SVK – viz prezenze; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.

Hlasování: **Pro – Proti – Zdržel se**

1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 28. 4. 2022

P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 28. 4. 2022 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají. **6 - 0 - 0**

2.) Rozpočtové opatření č. 3. / 2022

P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 3. / 2022, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2022 takto:

V příjmech: - 151.600,15 Kč

Ve výdajích: - 151.600,15 Kč

6 - 0 - 0

3.) Smlouvy a Dodatky k SoD**a) Smlouva o spolupráci mezi SVK Žďársko a VAS**

P-SVK schválilo Smlouvu o spolupráci mezi SVK Žďársko a VAS, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti s umístěním specifikovaného souboru technických zařízení a prvků na vodohospodářském majetku SVK. VAS na svůj náklad a ze svých prostředků pořídí a nainstaluje soubor technicko – bezpečnostních prvků a zařízení, umožňujících sběr a odesílání dat sloužících k ochraně objektů. Současně P-SVK zmocnilo předsedkyni SVK k podpisu této Smlouvy. **6 - 0 - 0**

b) Dodatek č. 2 k SoD 1159//21 „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce technologie VDJ Žďár II, hygienické zabezpečení vody“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce technologie VDJ Žďár II, hygienické zabezpečení vody“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD 02/21/POD/29 s firmou F.T.W.O. Zlín a. s. na další posun termínu dokončení z 31. 5. 2022 (Dodatek č. 1) na 1. 7. 2022 z důvodu aktuální nedosažitelnosti elektro komponent pro výrobu řídicího a ovládacího zařízení dávkování. Ostatní ujednání se nemění. **6 - 0 - 0**

c) Dodatek č. 2 k SoD 05/2020 „Měřín – VaK ul. Černická“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Měřín – VaK ul. Černická“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD 05/2020 s f. CONTENT, s.r.o. na posun termínu dokončení z 30. 6. 2022 (Dodatek č. 1) na 31. 10. 2022 z důvodu koordinace prací – kabelizace ul. Černická NN rozvody firmy EG. D a.s., přičemž tento termín se vztahuje pouze na provedení finálních oprav asfaltových komunikací. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i městys souhlasí. **6 - 0 - 0**

d) Dodatek č. 1 SoD 06/21/SOD/224 „Rožná – NVNK V Cihelně“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Rožná – NVNK V Cihelně“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 06/21/SOD/224 s firmou SPH stavby s.r.o. na zvýšení ceny o 86.613,76 Kč bez DPH – 100 % hradí obec (vícepráce) z důvodu dodatečně zřízených po 2 ks odbočení na VaK. Dále byla provedena ochrana litinových poklopů a záměna samonivelačních poklopů za poklopy s litino-betonovým rámem, oproti původnímu rozpočtu. Ostatní ujednání se nemění obec i stavební dozor souhlasí. **6 - 0 - 0**

e) Dodatek č. 1 k SoD č. 12/2022 „Nedvědice – kanalizace u vlakového nádraží“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Nedvědice – kanalizace u vlakového nádraží“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 12/2022 s f. T.M.V. spol. s r.o. na posun termínu dokončení z 30. 6. 2022 na 5. 8. 2022 z důvodu nedostupnosti šachetních den pro daný termín. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i městys souhlasí. **6 - 0 - 0**

f) Dodatek č. 1 SoD „Žďár n. S. – RVRK ul. Nádražní, pěší zóna“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Žďár n. S. – RVRK ul. Nádražní, pěší zóna“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 08/21/SOD/287 se Společností „SDRUŽENÍ SATES ČECHY + 1. ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ A VODAŘSKÁ“ na zvýšení ceny o 58.522,89 Kč bez DPH – 70 % hradí SVK, 30 % hradí Město Žďár n. S. z důvodu jiného zařídění zeminy, než uvádí projektová dokumentace. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí, platnosti nabyde dodatek po odsouhlasení Městem Žďár nad Sázavou. **6 - 0 - 0**

g) Dodatek č. 1 SoD z 9. 2. 2022 „Hlinné – kanalizace“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Hlinné – kanalizace“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD z 9. 2. 2021 se „Společností AQS x SPH pro Hlinné, kanalizace“ na posun termínu dokončení na 31. 7. 2022. Ostatní ujednání se nemění, město Nové Město na Moravě i stavební dozor souhlasí. **6 - 0 - 0**

4.) Výběrová řízení

Akce Nejlepší nabídky od firem cena Kč bez DPH

a) „Lavičky – NVNK Čihadla“

- hrazeno 100 % Lavičky
rozpočet 1.833.796,90 Kč bez DPH

Komise ve složení: Jan Havelka, Ing. Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

I. pořadí: ATIKA – LYSÝ s.r.o., V. Meziříčí 1.376.899,00 Kč bez DPH

II. pořadí: CONTENT s.r.o., Brno 1.437.415,21 Kč bez DPH **6 - 0 - 0**

Další oslovená firma VM REKOSTAV s.r.o., Velké Meziříčí se ze soutěže neomluvila ani nabídku nepodala.

b) „Lavičky – NVNK lokalita Podolí“

- hrazeno 100 % Lavičky
rozpočet 4.535.975,32 Kč bez DPH

Komise ve složení: Jan Havelka, Ing. Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

I. pořadí: GREMIS s.r.o., V. Meziříčí 3.895.116,- Kč bez DPH 6 - 0 - 0

Další oslovené firmy BUILDING centrum – HSV s.r.o., Velké Meziříčí, ATIKA – LYSÝ s.r.o., Velké Meziříčí, CONTENT s.r.o., Brno a VM REKOSTAV s.r.o., Velké Meziříčí se ze soutěže neomluvily ani nabídku nepodaly.

c) „Kanalizace Slavkovice, Jiříkovice, Radňovice a připojení na ČOV NMNM – zpracovatel PD“

-bude uhrazeno 100 % SVK po realizaci (nyní dle počtu obyvatel)

Komise ve složení: Stanislav Marek, Bc. Josef Dvořák, Ing. Bláha – doporučuje:

I. pořadí: Ing. Josef Novotný, Jihlava 1.960.000,- Kč bez DPH

II. pořadí: Ing. Zdeněk Hejtman, Dačice 2.110.000,- Kč bez DPH

III. pořadí: Ing. Milan Cifr, Bystřice n. P. 2.150.000,- Kč bez DPH **6 - 0 - 0**

Dostavil se pan Michal Šmarda, dále hlasovalo 7 členů P-SVK

d) „Směrnice určující postup v režimu vertikální spolupráce“ – změna procentního limitu

P-SVK schválilo, na základě žádosti VAS, změnu „Směrnice určující postup v režimu vertikální spolupráce“ a to v článku 4, bodu 2 a třetí odrážce, tj. změnu maximálního procentního limitu z 80 % na 89 % rozpočtu akcí, a to z důvodu vývoje cen na trhu. **7 - 0 - 0**

5.) Seznam investic SVK Žďársko

a) P-SVK vzalo na vědomí ke dni 12. 5. 2022 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení. 7 - 0 - 0

b) Žďár n. S. – seznam investic – zařazení akce „Žďár n. S. – R ul. Vodárenská“

P-SVK schválilo doplnění seznamu investic o akci „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce ulice Vodárenská“. 7 - 0 - 0

6.) Žádosti členských obcí

a) Velká Bíteš – seznam investic – ID 4109 – přeřazení na r. 2023

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Velká Bíteš přeřazení v seznamu investic realizace akce ID 4109 – „Velká Bíteš – Rekonstrukce hrubého předčištění na ČOV“ z roku 2022 na rok 2023. 7 - 0 - 0

b) Velká Bíteš – seznam investic – zařazení akce „V. Bíteš – VaK ul. Hybešova – 2. etapa“

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Velká Bíteš zařazení do seznamu investic akce „Velká Bíteš – VaK ul. Hybešova – 2. etapa“. Příprava r. 2022, realizace r. 2023. 7 - 0 - 0

7.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb

a) „Oplocení pozemků p. č. 632/16 a st. 120, k. ú. Vír“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky vlastníkovi pozemků p. č. 632/16 a p. č. st. 120 k. ú. Vír z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Oplocení pozemků p. č. 632/16 a p. č. st. 120 k. ú. Vír“. Předmětem je vybudování nového oplocení v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a jeho ovládacích prvků ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/1441/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou vlastník těchto pozemků zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení vlastníkem pozemků p. č.632/16 a p. č. st. 120 k. ú. Vír. 7 - 0 - 0

b) „Oplocení pozemků p. č. 632/26 a st. 121, k. ú. Vír“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky vlastníkovi pozemků p. č. 632/26 a p. č. st. 121 k. ú. Vír z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Oplocení pozemků p. č. 632/26 a p. č. st. 121 k. ú. Vír“. Předmětem je vybudování nového oplocení v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a jeho ovládacích prvků ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/1624/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou vlastník těchto pozemků zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení vlastníkem pozemků p. č.632/26 a p. č. st. 121 k. ú. Vír. 7 - 0 - 0

Další zasedání P-SVK jsou v plánu na tyto termíny:

23. 6. 2022 v Bystřici nad Pernštejnem v 10:00 hodin

25. 8. 2022 – místo konání bude upřesněno

29. 9. 2022 ve Svatce

Úpravna vody Mostiště 19. 5. 2022
Zapsal: Z. Vojta

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou


Ing. Dagmar Zvěřinová

předsedkyně předsednictva SVK Žďársko